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Plan remontów  
Elenger Dystrybucja sp. z o. o. 

na lata 2027 – 2031 
 
 
 
Elenger Dystrybucja sp. z o.o. będąc operatorem systemu dystrybucyjnego, w myśl 
art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne, jest obowiązany do opracowania planu 
prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci. 
 
 
 
 
 
Międzyrzecz, październik 2026 rok 
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Lista zadań inwestycyjnych w zakresie wymiany lub modernizacji elementów systemu dystrybucyjnego 

lp. nazwa projektu inwestycyjnego lokalizacja projektu inwestycyjnego 
planowane 

wstrzymanie dostaw 
szacowany termin 

wstrzymania* 
harmonogram realizacji 

2027 2028 2029 2030 2031 
1.  przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 

PE DN 225 relacji Ochla – Świdnica 
woj. lubuskie, gm. Świdnica TAK sierpień 2027 / 1 doba + - - - - 

2.  wymiana armatury SRP I-go stopnia Sulęcin woj. lubuskie, gm. Sulęcin NIE - + - - - - 
3.  wymiana armatury SRP I-go stopnia Rzepin woj. lubuskie, gm. Rzepin NIE - - - + - - 
4.  wymiana armatury SRP I-go stopnia Świdnica woj. lubuskie, gm. Świdnica NIE - - - + - - 
5.  wymiana armatury SRP I-go stopnia Osiecznica woj. lubuskie, gm. Krosno 

Odrzańskie NIE - - - - + - 
6.  wymiana armatury SRP I-go stopnia Wieluń woj. łódzkie, gm. Wieluń  NIE - - + - - - 
7.  wymiana armatury SRP I-go stopnia Kotki woj. świętokrzyskie, gm. Busko Zdrój NIE - - - - + - 
8.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 

stopnia Słubice woj. lubuskie, gm. Słubice NIE - + - - - - 
9.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 

stopnia Cybinka woj. lubuskie, gm. Cybinka NIE - - + - - - 
10.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 

stopnia Sulęcin 
woj. lubuskie, gm. Sulęcin NIE - + - - - - 

11.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 
stopnia Rzepin 

woj. lubuskie, gm. Rzepin NIE - - + - - - 
12.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 

stopnia Osiecznica 
woj. lubuskie, gm. Krosno 
Odrzańskie NIE - - + - - - 

13.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 
stopnia Czerwieńsk woj. lubuskie, gm. Czerwieńsk  NIE - + - - - - 

14.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 
stopnia Świdnica 

woj. lubuskie, gm. Świdnica  NIE - + - - - - 
15.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 

stopnia Nowogród Bobrzański 
woj. lubuskie, gm. Nowogród 
Bobrzański  NIE - + - - - - 

16.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 
stopnia Cigacice woj. lubuskie, gm. Sulechów  NIE - - + - - - 

17.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 
stopnia Kotki woj. świętokrzyskie, gm. Busko Zdrój NIE - - - + - - 

18.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 
stopnia Biała  

woj. lubelskie, gm. Radzyń Podlaski  NIE - - - + - - 
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19.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 
stopnia Wieluń woj. łódzkie, gm. Wieluń  NIE - - - + - - 

20.  rozbudowa systemu monitorowania SRP I-go 
stopnia Kozłowice woj. opolskie, gm. Gorzów Śląski  NIE - - - + - - 

21.  zabudowa chromatografu THT – punkt wejścia 
Kłodawa 

woj. lubuskie, gm. Kłodawa NIE - + - - - - 
22.  zabudowa chromatografu THT – SRP I-go 

stopnia Słubice  woj. lubuskie, gm. Słubice  NIE - - + - - - 
23.  zabudowa chromatografu THT – SRP I-go 

stopnia Rzepin  woj. lubuskie, gm. Rzepin NIE - - + - - - 
24.  zabudowa chromatografu THT – SRP I-go 

stopnia Świdnica  
woj. lubuskie, gm. Świdnica NIE - + - - - - 

25.  zabudowa chromatografu THT – SRP I-go 
stopnia Cigacice woj. lubuskie, gm. Sulechów NIE - - - + - - 

26.  gazomierze SMART  cały obszar działania spółki NIE - + + + + + 
27.  modernizacja systemu telemetrii – wymiana 

przeliczników cały obszar działania spółki NIE - + + + + + 
28.  modernizacja układu pomiarowego SRP I-go 

stopnia Świdnica woj. lubuskie, gm. Świdnica NIE - - - + - - 
29.  modernizacja układu pomiarowego SRP I-go 

stopnia Nowogród Bobrzański 
woj. lubuskie, gm. Nowogród 
Bobrzański 

NIE - - - + - - 

30.  
naprawa defektów / modernizacja izolacji 
bitumicznej na gazociągach wysokiego 
ciśnienia 

cały obszar działania spółki NIE - + + + + + 

31.  naprawa nawierzchni / modernizacja na 
zespołach zaworowo – upustowych (ZZU) cały obszar działania spółki NIE - + + + + + 

32.  naprawa grup GZ-PE cały obszar działania spółki NIE - + + + + + 
 
 
* informacje o terminach planowanych ograniczeń spowodowanych prowadzeniem prac znajdują się na stronie internetowej pod adresem: Przerwy w dostawie gazu | elenger 

https://www.elenger.pl/o-elenger/przerwy-w-dostawie-gazu
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